

16
Üröm Község Önkormányzat
Polgármesterétől

Előterjesztés

Üröm Dózsa Gy. út gyalogosátkelő pótmunkáról szerződésmódosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

MAX-ER Building Kft.-vel 2023. januárban szerződést kötöttünk 2 db gyalogosátkelő létesítésére. Mindkét gyalogosátkelő elkészült. A Csókavári buszmegállónál a jelzőlámpák egyelőre még nem működnek, az áramszolgáltatótól várjuk a rákötést.

Kivitelező jelezte felénk, hogy pótmunka merült föl a kivitelezés során, ugyanis az E.ON előírta, hogy a Dózsa György úti gyalogátkelőnél kiemelt közvilágítás szükséges, továbbá, hogy a méretlen fővezetéket, a csatlakozást és a mérőszekrényt terveztetni engedélyeztetni, majd az engedélyek szerint kivitelezni szükséges.

MAX-Er Building Kft.-től a pótmunkák elvégzésére 4.950.000.- Ft + Áfa ajánlatot kaptuk.

Javaslom a kivitelező ajánlatának és a szerződésmódosításnak az elfogadását.

Kérem T. Képviselő-testületet döntsön az előterjesztésben foglaltakról!

Üröm, 2023. 09. 26.

Laboda Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete... szavazattal úgy határozott, hogy:

- 1.) A Dózsa Gy. úti gyalogosátkelő létesítése során felmerült pótmunkákról szóló előterjesztést megismerte.
- 2.) Elfogadja a Max-ER Building Kft. pótmunkákra benyújtott árajánlatát. Az ajánlat összege: 4.950.000.-Ft + Áfa.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozói szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, jegyző