



A

**Üröm Község Önkormányzat Polgármestere**  
**2096 Üröm, Iskola u.10.**  
Telefon: 06-26/350-054; Fax: 06-26/350-187.  
E-mail: [pmh@urom.hu](mailto:pmh@urom.hu) Internet: [www.urom.hu](http://www.urom.hu)

---

### **Előterjesztés**

**Üröm – Tücsök utca csapadékvíz elvezetés pótmunka megrendelés ügyében**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Üröm – Tücsök utca csapadékvíz elvezetés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az Önkormányzat a nyertes vállalkozóval a szerződést megkötötte. A kivitelezési munkákat a MAX-ER Building Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) november közepén megkezdte. A munkavégzés során megállapításra került, hogy a solymári levezető mederben a lehullott falevelek, benőtt gallyak és ágak a fönről érkező sáros agyagos vízzel együtt egy gátat képeztek, ezért a Tücsök utca felől a Bécsi úti átereszen keresztül érkező csapadékvíz az Aranyhegyi patak felé nem tudott akadálytalanul lefolyni, ezért a víz visszatorlódott a munkaterület felé.

Solymár Község Önkormányzata az engedélyezés során befogadói nyilatkozatát azzal a feltétellel adta meg, hogy a levezető meder és az áteresz rendszeres tisztításáról és karbantartásáról gondoskodnunk kell, valamint meg kell akadályozni a csapadékvíz kiöntését. Tekintettel arra, hogy a költségvetési kiírás nem tartalmazta ezeket a munkákat, ezért javaslom a meder kotrási munkáit a vállalkozói szerződés III.1 pontjának megfelelően pótmunkaként megrendelni Vállalkozótól.

Pótmunkára benyújtott ajánlat összege 3.600.000.- Ft+áfa

Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön az előterjesztésről.

Üröm, 2021. 12. 09.

**Laboda Gábor sk**  
polgármester