

Üröm Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Fő CPV kód/Közbeszerzés tervezett mennyisége (nettó)	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00002 - Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése – építési beruházás	45000000-7 / 142.000.000,- Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló)	2022. I. negyedév (2022. január)	2022. IV negyedév (2022. november)
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 - Települési kék infrastruktúra fejlesztés Ürömön – építési beruházás patak rekonstrukció	45000000-7 – 76.000.000,- Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló)	2022. III. negyedév	2024. II. negyedév
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 - Települési kék infrastruktúra fejlesztés Ürömön – építési beruházás Völgyliget lakópark csapadékvízvezetés	45000000-7 – 142.000.000.-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló)	2022. III. negyedév	2024. II. negyedév
4.	Völgyliget lakópark utépítés	45000000-7 – 330.000.000.-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló)	2022. III. negyedév	2024. II. negyedév
5.	Panoráma lakóparkban játszótér és sportpark kialakítása	45000000-7 – 77.200.000,- Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló)	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév

Záradék:

Üröm Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület .../2022. (IV.14) számú határozatával fogadja el.

Üröm, 2022. április 14.